



Nærøysund kommune

Prosjektplan  
Kartegging av  
friluftslivets ferdselsårer



Utarbeidet av	Aksnr.	Tegnr.	Saksbeh.
Avdeling for strategi og samfunn	2020/476		AG

## Innhold

1.0	Bakgrunn .....	3
2.0	Mål for arbeidet .....	3
3.0	Avgrensning av arbeidet .....	3
3.1	Tematisk: .....	3
3.2	Geografisk.....	4
3.3	Organisatorisk forankring.....	4
4.0	Organisering av arbeidet.....	4
5.0	Økonomi.....	5
6.0	Medvirkning .....	5
7.0	Innplassering i kommunens planverk .....	5
7.1	Annen etterbruk.....	5
8.0	Fremdriftsplan.....	6

## 1.0 Bakgrunn

Ferdselsårer er avgjørende for muligheten til å utøve friluftsliv. I henhold til regjeringens [Handlingsplan for friluftsliv](#) oppfordres alle landets kommuner til å kartlegge de lokale ferdselsårene. Dette med mål om å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking av turstier. For å kunne tilrettelegge for et godt tilbud av ferdselsårer er det viktig å ha kunnskap om hvilke ferdselsårer som eksisterer lokalt, og hvilke behov det finnes som ulike former for tilrettelegging. Dette for å gi flere mulighet til å ta del i friluftslivet. Flere studier viser at skilting og merking av turstier fører til økt bruk, også av personer som tidligere har tatt lite del i friluftslivet.

Arbeidet er forankret i forslag til Nærøysund kommunes planstrategi for perioden 2020-2024, da tiltaksdelen av kartleggingen vil inngå som en del av temaplan for idrett og friluftsliv.

## 2.0 Mål for arbeidet

Formålet med kartlegging av friluftslivets ferdselsårer er at det skal bidra til:

- At alle by- og grendesenter i kommunen er tilknyttet skilta og merka turruter
- Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet

Effektmål:

- Økt bolyst og attraktivitet som bosted og reisemål
- Økt tilgjengelighet og bruk av turløyper

Resultatmål:

- Kartlegging av nå situasjonen og planlagte løyper
- Alle by - og bygdesentrene skal ha minimum 1 merket turløype i nærheten
- Alle turruter i kommunen skal legges inn i Nasjonal base for tur - og friluftsruter

## 3.0 Avgrensning av arbeidet

### 3.1 Tematisk:

Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer skal omhandle følgende bruk: merka og brukte turstier sommer og vinter, samt sykkelstier og padling.

Arbeidet skal skje i tråd med Miljødirektoratets veileder [Plan for friluftslivets ferdselsårer](#).

### **3.2 Geografisk**

Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer skal ta for seg hele kommunen.

### **3.3 Organisasjonisk forankring**

Kommunedirektør er prosjekteier. Ansvaret for arbeidet legges til kommunalavdeling for strategi og samfunn som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen

## **4.0 Organisering av arbeidet**

Arbeidet organiseres som et prosjekt med følgende organisering:

Prosjektleder: Ragnhild Wendelbo Melgård

Arbeidsgruppe:

Kommuneingeniør: Ingunn Lysø

Jordbrukssjef: Torhild Libjå

Folkeheldekoordinator: Anne Lene Gregersen

Planlegger: Ragnhild Wendelbo Melgård

Referansegrupper bestående av representanter fra grunneierlag og frivillige:

Folla utmarkslag

Ytre Vikna idrettslag

Foldereid IL

Abelvær IL

Kolvereid IL

Rørvik IL

Kolvereid Vel

Rørvik Vel

Gråmarka IL

Ytre Namdal og Bindal padleklubb

Områder der ikke idrettslag eller utmarkslag eksisterer vil andre relevante lag og foreninger bli kontakta.

Arbeidsgruppa møtes ved de punktene som er angitt i framdriftsplanen. Arbeidsgruppen kan trekke inn ressurspersoner ved behov.

Arbeidsgruppa har ansvaret for det løpende arbeidet.

## 5.0 Økonomi

Det er bevilget 75.000,- fra fylkeskommunen. 25.000,- til kartlegging og 50.000,- til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer. I Nærøysund skal tiltaksplanen med prioriteringer inngå som en del av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Kostnadene i prosjekt vil være knyttet til medvirkning og kommunikasjon samt tidsbruk for administrasjonen.

## 6.0 Medvirkning

Oppstart skal annonseres på kommunens facebook og nettsider. I annonseringen skal det være en kort forklaring av hva målet med arbeidet er og arbeidets gang. Det skal også komme klart fram at alle er velkomne til å komme med innspill og kommentarer underveis.

Under kartleggingen av nåsituasjonen skal det arrangeres møter med aktive velforeninger, idrettslag og grunneierlag som har god oversikt over ferdselsårene. Aktuelle organisasjoner kontaktes direkte for å sikre at kjent kunnskap er kartfestet.

Under arbeidet med vurdering av tiltak legges det opp til dialogbaserte medvirkningsmetoder hos de samme som har var involvert i kartleggingen av nåsituasjonen. I tillegg skal grunneiere og interessehavere som blir særlig berørt av eventuelle nye forslag gis anledning til å delta i arbeidet og påvirke resultatet. Høring sendes som et minimum ut til de som har vært involvert i arbeidet som en kvalitetssjekk på ferdig kartlegging med tiltaksanbefaling samt legges ut til offentlig ettersyn.

## 7.0 Innplussing i kommunens planverk

Resultatene fra kartlegging av friluftslivets ferdselsårer vil danne grunnlag for innarbeides av tiltak med prioriteringer i temaplan for idrett og friluftsliv og gis sin forankring der.

### 7.1 Annen etterbruk

Kartleggingen skal legges til grunn for å lage et turkart for kommunen. I tillegg kommer eventuelle behov for oppfølging som resultat av planarbeidet. Kartleggingen vil også danne kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og benyttes i kommunens saksbehandling.

## 8.0 Fremdriftsplan

Milepæl	Tidsp.	Ansvar	Oppgaver	Møter
Oppstart av arbeidet	Mai 2020	Anne Lene Gregersen Ragnhild Wendelbo Melgård	Prosjektplan ferdig utarbeidet.	Obligatorisk oppstartsmøte med Fylkeskommunen
Orienteringssak politisk	19.mai 25.mai	Anne Lene Gregersen Ragnhild Wendelbo Melgård	Orientering i utvalg folk og utvalg næring og natur om oppstart av arbeidet	
Annonsering oppstart	Mai	Prosjektleder	Utarbeide informasjonsskriv	
Kartlegging nåsituasjon internt	Mai-juni	Prosjektleder	Gjennomgang eksisterende grunnlag Liste opp områder/stier det er knyttet utsikkerhet til Kartlegge ressurspersoner/grupper	Arbeidsgruppe
Kartlegging nåsituasjonen - eksternt	Mai- august	Prosjektleder	Kartlegging gjennom kontakt med eksterne parter	Innspillsmøter
Åpent møte	Juni Ev august	Prosjektleder	Gjennomgang av karlagte ruter Korrigerings og supplering Forslag til tiltak	
Forslag til tiltak	September	Arbeidsgruppe	Forelå prioriterte tiltak som skal innarbeides i temaplan for idrett og friluftsliv	Arbeidsmøter med ressurspersoner
Sammenstilling og utskrivning av kartlegginga med tiltaksprioritering	Oktober	Anne Lene Gregersen Ragnhild Wendelbo Melgård	Høring Facebook Kommunens hjemmeside Avisa	
Orienteringssak for politisk utvalg	Desember	Prosjektleder	Prioritering av tiltak som skal innarbeides i temaplan for idrett og friluftsliv	Utvalg for næring og natur Utvalg for folk



Nærøysund kommune

Vi skaper  
noe nytt  
sammen


[www.narøysund.kommune.no](http://www.narøysund.kommune.no)