

# TIDSPLAN OG BEHANDLING AV HANDLINGSPROGRAMMET



Handlingsprogrammet skal være operativt fra 1. januar 2020

- **Partnerskapet** behandler skisse til HP 19. sept.
- **Partnerskapet** sluttbehandler HP for oversending til fylkeskommunen 30. okt.
- **Hovedutvalg** for næring vedtar HP 20. - 21. november.

