

Status NKOM 2019

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status
Grong	Harran, del 1	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Hitra	Sandstad øst - Badstuvika - Strand	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Høylandet	Grungstad	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Inderøy	Framverran Nord	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Levanger	Ronglan - Tuv	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Melhus	Bennavegen - Broka - Grøtan	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Meråker	Brennbakken - Dalådal	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Meråker	Gudå	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Namsos	Sjøåsen - Sævika m/omegn	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Nærøysund	Arnøya	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Nærøysund	Horset - Gorstad - Hunnestad	NTE	Fiber	NTE	Under utbygging
Overhalla	Sørsida	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Rindal	Romundstadbygda	Svorka	Fiber	Svorka	Fullført
Selbu	Vikvarvet	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Skaun	Laugen vest	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Stjørdal	Skatval 1 (Øst for E6)	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Ørland	Barseth - Asserøya - Teksdal	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Ørland	Rønne/Hårberg	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag S	Fullført
Åfjord	Humstad - Dolmset	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag S	Fullført
Åfjord	Jardalen, Kiran, Nordskjøra, Sørmarka	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag S	Under utbygging

Status NKOM 2020

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status
Høylandet	Børstad	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Høylandet	Vassbotna	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Melhus	Lundadal - Lyngen - Horg	Svorka	Fiber	Svorka	Fullført
Midtre Gauldal	Singsås Sør/Øst	NTE	Fiber	NTE	Under utbygging
Midtre Gauldal	Sør for Sokndal - Garli E6	NTE	Fiber	NTE	Under utbygging
Namsos	ND 2 Tøtdal	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Nærøysund	Skagakorsen Hofles	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Nærøysund	Val landsbruksskole - Abelvær	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Overhalla	Hammer Værbu	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Rennebu	Sørli - Ytterhus(Havdal)	Vitnett	Fiber	Vitnett	Fullført
Røros	Brekken øst nord (Hitterdalen)	Ren Røros Digital	Fiber	Ren Røros	Under utbygging
Røros	Glåmos øst - Viken	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging
Skaun	Eggkleiva - FV 709 - Gml v Børsa	NTE	Fiber	NTE	Under utbygging
Steinkjer	Verrastranda	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Stjørdal	Skatval sør	NTE	Fiber	NTE	Fullført
Tydal	Aune - Lian	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging
Tydal	Gressli	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging
Ørland	Ervikbukta rest Bjugnveien	NTE	Fiber	NTE	Fullført

Status Nkom 2021.1 første utlysning sommer 2022

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Indre Fosen	Alsetmarka - Verrabotn	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag	Under utbygging	Prosjekt som ble med videre i fjor (2022)
Meråker	Torsbjørkdalen	NTE Telekom	Fiber	NTE	Under utbygging	Prosjekt som ble med videre i fjor (2022)
Ørland	Erviknesset	NTE Telekom	Fiber	NTE	Under utbygging	Prosjekt som ble med videre i fjor (2022)
Nærøysund	Salsbruket sentrum - Geisnes	Telenor Norge	Fiber	Telenor	Under utbygging	Prosjekt som ble med videre i fjor (2022)
Selbu	Øverbygd Nord	HomeNet	Fiber	HomeNet	Under utbygging	Prosjekt som ble med videre i fjor (2022)
Overhalla	Sørsida 3 fra Namsen camping	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Prosjekt som ble med videre i fjor (2022)

Status Nkom 2021.2 andre utlysning vår 2023

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Flatanger	Fløan - Dala	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Osen	Høvika – Vingsand	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Osen	Sæter	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Hitra	Vingvågen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Tydal	Løvøya	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Tydal	Stuggudal	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Midtre Gauldal	Singsås Forbygda	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Midtre Gauldal	E6 Sokndal Sør	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Åfjord	Stordalen	Rissa Kraftlag	Fiber	Rissa Kraftlag	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Frøya	Stølan	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Frøya	Klubben	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	HA-3 Haltdalen, Løvåsen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	HA-4 Haltdalen sør	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	Haltdalen, vest Rønningen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-2 Ålen nordøst	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-3 Ålen, Renbygda	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-4 Ålen, øst Reitan	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-5 Ålen, sør-vest Saksvollen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	ÅL-6 Ålen, sør-øst Engan - Vongraven	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	Ålen, Egga	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	Ålen, Renolen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Holtålen	Ålen, sør Vongraven - Nessvollen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Meråker	Stordalen	NTE Telekom	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Meråker	Sørsidevegen (rest)	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt vår 2023
Meråker	Teveldalen	NTE Telekom	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Leka	Madsøya	NTE Telekom	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Lierne	Neset - Totsås	NTE Telekom	Fiber	NTE	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Overhalla	Reinbjør - Meosen - Kvatninga	NTE Telekom	Fiber	NTE	Fullført	Tildelt vår 2023
Melhus	Fossgrenda - Vollagrenda - Gyllråa	NTE Telekom	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt vår 2023
Selbu	Øvrebygda Øst	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Orkland	Ytre Agdenes	Svorka AS	Fiber	Svorka	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Høylandet	Hammer - Tyldum	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023
Høylandet	Kongsmoen	Telenor	Fiber	Telenor	Under utbygging	Tildelt vår 2023

Status Nkom 2023

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Flatanger	Sørneset	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	
Heim	Likroken/Sinnesvegen	Sodvin AS	Fiber	Sodvin	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Hitra	Akset - Sandstad idrettspark	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Høylandet	Brembu	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Leka	Engan-Vågan- Stein-Kvaløya-Skråen	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Levanger	Ronglan sentrum	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Lierne	Stuggunesset	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Malvik	Bredbånd for restområder i Malvik	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Midtre Gauldal	Kotsøy med omegn	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Namsos	FO1 - Kvernrika-Lund	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Nærøysund	Gravvik-Tennfjord	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Rennebu	Herremsgrenda, Stamnan, Innset	Vitnett AS	Fiber	Vitnett	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Røros	2023.1 Hådalen	Ren Røros Digital	Fiber	Ren Røros	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Røyrvik	Namvassveien	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Selbu	Sjøbygda - Renåa - Amdal	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Skaun	Sjetnvegen, Viggja	Svorka AS	Fiber	Svorka	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Trondheim	Jonsvatnet Nord	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Verdal	Årstadbakkan, Tromsdalen, Grundengei	Verdal Kabel TV /	Fiber	Verdal Kabel-TV	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Ørland	Korsgat - Hellem	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord	Norddalen	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord	Sjørdalen	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Nærøysund	Gråmarka-Knutåsen	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Overhalla	Flasnes-Galguften	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Lierne	Berglia	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Hitra	Vågan	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Midtre Gauldal	Rognes	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Verdal	Helsetbakkan	Verdal Kabel Tv /	Fiber	Verdal Kabel-TV	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Verdal	Jøssås	Verdal Kabel Tv /	Fiber	Verdal Kabel-TV	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Namsos	NA12 - Hovika	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Flatanger	Sitter Vollan Lauvøya	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Flatanger	Stamnes	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord	Storvika	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025

Status Nkom 2023, fortsetter

Kommune	Områder	Utbygger	Teknologi	Nettside	Status	Info
Ørland	Storfosna - Kråkvåg	Open Infra Core .	Fiber	Open Infra	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Røros	2023.2 Aursunden Nord-Øst	Ren Røros Digital	Fiber	Ren Røros	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Trondheim	Hyttsaga og Svebakken	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord	Lauvøya	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord	Barøya- Selnes	Rissa Kraftlag SA	Fiber	Rissa Kraftlag	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Trondheim	Nordset	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Namsos	NA14 - Skorstad	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Nærøysund	Sandnes-Sandnesenget	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Røros	2023.3 Tamneset - Feragen - Kojan	Ren Røros Digital	Fiber	Ren Røros	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Rennebu	Gisnås del 2	Vitnett AS	Fiber	Vitnett	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord	Ratvika - Tårnes	Open Infra Core .	Fiber	Open Infra	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Selbu	Flønes - Tømra	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Nærøysund	Austafjord-Valøya	NTE Telekom AS	Fiber	NTE	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Namsos	NA1 - Botnan-Vikan	Telenor Norge AS	Fiber	Telenor	Signert kontrakt og under planlegging	Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025