

# Framdriftsplan Skolebruksplan 2 – Trøndelag

Tidsrom	Aktivitet	Målgruppe
Innen 31.10	<b>Forberedelsesfase</b> Program for «Kick-off» SB2 legges	Styringsgruppe
Desember 2020	Plan for behov, prosess og involvering legges fram	HUU FT
Februar 2021	<b>Igangsettelsesfase</b> «Kick-off»-samling for SB2 (5.februar 2021)	Alle aktører
Mars April Mai	<b>Gjennomførings- og utviklingsfase for prinsipper for tilbudsstruktur og skolebygg.</b> •Prosesser gjennom bl.a. temamøter med skoler, opplæringskontor, yrkesopplæringsnemnd, Kompetanseforum Trøndelag, regionale kompetanseforum, høringskonferanser, høringsdokumenter.	Rektorer Tillitsvalgte Oppl.kontor Regionale fora Arbeidsliv m.fl
Mars/April	Høringsnotat	Skolebruksplangruppa
Mars/April	Høringskonferanse	Alle aktører
Mai Juni	Forankringsfase •Overordnet prinsipper for skolebygg i Trøndelag •Overordene prinsipper for tilbudsstruktur	Styringsgruppe HUU FT
Høst 2021	Videre prosesser og arbeid inn mot økonomiplan 2022-2025	FT
November Desember	<b>Vedtaksfase</b> •Helhetsbilde fram mot 2025 presenteres	HUU FT